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Zapytanie ofertowe na usiuge

petnienie przez Wykonawce kompleksowego Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:
»Oswietlenie uliczne w niektérych miejscowosciach Gminy Grodkow
- Etap Ill - Poprawa infrastruktury oswietleniowej”.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Zamawiajacy

Gmina Grodkow
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkow;
tel. 77 40 40 300, faks 77 415 55 16

Definicje
Roboty  roboty state i tymczasowe, ktdre maja by¢ wykonane (lacznie z projektem wykonawczym, dostawami

sprzetu i urzadzen) dla zrealizowania zadania pn.: ,O$wietlenie uliczne w niektorych miejscowosciach
Gminy Grodkow - Etap Il - Poprawa infrastruktury oswietleniowej’.

OPZ: opis przedmiotu zaméwienia.

Umowa na Roboty: oznacza Zamowienie na Roboty opisane w pkt. 2.4 niniejszego OPZ.

Wykonawca: podmiot okreslony jako Wykonawca w Umowie w ninigjszym dokumencie
okreslenie Wykonawca jest uzywane zamiennie z okresleniem | Inspektor
Nadzoru™.

Wykonawca Robét: firmy/osoby prawne realizujgce Umowe na Roboty/Dostawy.

Teren budowy: miejsca, w ktorych realizowane beda roboty budowlane oraz do ktorych nalezy

dostarczy¢ wszelkie niezbedne materiaty i urzadzenia oraz kazde miejsce
opisane w Umowie jako ,teren budowy".

Informacje o terenie objetym przedmiotem zaméwienia
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane na terenie Gminy Grodkow i w migjscowosci Grodkdw.

Opis Robot budowlanych/Dostaw

Planowane terminy dla zamowienia na roboty:
dziatalno$¢ wykonawcy robot — lipiec 2025 r. do grudzien 2025 r.

Zakres Robot
Inwestycja obejmuje:

»Oswietlenie uliczne w niektérych miejscowosciach Gminy Grodkoéw - Etap Il - Poprawa infrastruktury
oswietleniowej".

Szczegolowy zakres robot objetych kompleksowym nadzorem inwestorskim zostat opisany w Czesci IV SWZ —
Opis przedmiotu zamowienia, ktory zamieszczony jest na stronie www.grodkow.pl (postepowanie |ID 1088367 i
1105190 na zadanie pn.: .Oswietlenie uliczne w niektorych miejscowosciach Gminy Grodkoéw - Etap Il -
Poprawa infrastruktury oswietleniowej”) - hitps://platformazakupowa.pl/transakcja/1088367 oraz
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1105190

ZAKRES ZADAN WYKONAWCY
Informacje ogdlne

Podstawowym celem niniejszej Umowy jest zapewnienie prawidiowej realizacji Umowy na Roboty
poprzez sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dziatajacy jako Inspektor nadzoru bedzie pelnit swoje obowiazki scisle wedlug warunkow
okreslonych w umowie na Roboty, zgodnie z prawem polskim oraz we wspotpracy z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nadzor nad Umowa na Roboty zgodnie z podanym w niniejszym punkcie
3 opisem zadan | obowiazkow. Szczegotowy opis zakresu przedmiotu zamowienia

Wykonawca przez caly okres obowiazywania umowy zobowiazany jest posiadac ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci gospodarczej. Koszt takiego
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
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3.1.1

Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dziatania w trakcie realizacji Robot

Dziatania Wykonawcy obejmujg w szczegolnosci:

rzeczowe i finansowe rozliczenie Umowy na Roboty,

kontrola robdt przez osobe wykonujacg kompleksowy Nadzor inwestorski co najmniej 1 raz w tygodniu
w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach od poniedziatku do piatku (w okresie prowadzenia robét na budowie)
oraz na kazde zadanie Zamawiajacego (koszty dojazdu ponosi Wykonawca). Wykonawca zobowiazany jest do
telefonicznego powiadomienia Zamawiajacego o terminie kontroli. Potwierdzeniem dokonania kontroli bedzie
podpisanie listy obecnosci w siedzibie Zamawiajacego.

monitorowanie i kontrola Umowy na Roboty pod wzgledem technicznym, finansowym i organizacyjnym,
informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych razem ze sposobami
ich rozwigzywania, i/lub dziataniami korygujacymi majacymi na celu usuwanie takich problemow,
wspolpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien Umowy na Roboty,

wyczerpujgcy, wielopoziomowy nadzér inwestorski nad wykonaniem Robdt, w szczegolnosci w zakresie
wymaganym przez polskie prawo budowlane i inne obowigzujgce przepisy. Nadzor bedzie wykonywany przez
zespot ekspertow z roznych dziedzin posiadajacych odpowiednie uprawnienia wymagane przez polskie
prawo budowlane,

sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen, zabezpieczen,
gwarancji, praw wlasnosci itd., za ktore Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami Umowy
na Roboty;

przeglad i analiza Dokumentow opracowywanych przez Wykonawce Robdt, w razie koniecznosci
wystepowanie z uwagami do Zamawiajacego dotyczacymi zgodnosci (lub niezgodnosci) z Umowa na Roboty,
zatwierdzanie materiatlébw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw, ktére Wykonawca Robot
zamierza whudowac,

sprawdzanie dokumentow dotyczacych jakosci, zatwierdzen, certyfikatow zgodnosci, atestow, itp. oraz
dokonywania rutynowych badan jakosci w celu zapobiegania stosowaniu materiatow wadliwych lub
niezgodnych z Umowag na Roboty,

weryfikacja i odbiér od Wykonawcy dokumentacji odbiorowej dla zadania tacznie kosztorysem
powykonawczym,

zapewnienie zgodnosci dostaw i Robot z wymaganiami Umowy na Roboty i zapewnienie przedkiadania przez
Wykonawce Robdt wymaganych $wiadectw, zatwierdzen i dokumentow gwarancyjnych dla dostarczanego
sprzetu, urzadzen oraz Robot,

zapewnienie realizacji Robot zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczenstwa i higieny pracy,

w razie koniecznoséci, organizacja dodatkowych badan jakosSci w specjalistycznych instytutach badawczych,
po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

zatwierdzania technologii robét budowlanych tacznie z robotami tymczasowymi proponowanych
przez Wykonawce Robot,

wykonywanie, razem z Wykonawcg Robot czesciowych oraz ostatecznych odbiorow Robot zgodnie
z warunkami Umowy na Roboty,

przygotowywanie protokotéw odbiorow Robot czesciowych oraz ostatecznych zgodnie z warunkami Umowy
na Roboty,

poswiadczanie postgpu Robét i ptatnosci dla Wykonawcy Robot oraz zatwierdzanie wszystkich badan
i uruchomien,

poswiadczanie postepu Roboét poprzez odpowiednie wpisy w dzienniku budowy czy dzienniku robot
budowlanych,

organizacja okresowych narad roboczych ,na Budowie" (co najmniej raz w miesiacu) z udziatem
Zamawiajacego i podejmowanie biezacych decyzji dotyczacych wszystkich spraw wplywajacych na postep
Robdt oraz sporzadzanie protokotow z wszystkich formalnych narad, scista wspétpraca z nadzorem autorskim
zapewnionym przez Zamawiajacego,

biezacy nadzor i kontrola na budowie robot zanikajacych,

- ocena i rozstrzyganie zgodnie z Umowa na Roboty spraw spornych zglaszanych przez Wykonawce Robot -

w sytuacjach konfliktowych nalezy dazy¢ do polubownego zatatwiania spordw,

- w przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwiazania/ odstapienia przez Zamawiajacego albo zawieszenia

i wypowiedzenia/ odstapienia przez Wykonawce robot Inspektor Nadzoru przedstawi pisemna opini¢ wraz
z analiza skutkow finansowych, formainych i prawnych tych zdarzen dla Projektu i Zamawiajgcego.
Przeprowadzi nadzor nad inwentaryzacjq wykonywang przez Wykonawce robot z udzialem Zamawiajacego i
przygotuje szczegotowy protokot inwentaryzacyjny. Przeprowadzi nadzor nad robotami zabezpieczajacymi i
je odbierze. Dokona odbioru robét przerwanych. Doprowadzi do usunigcia sprzetu Wykonawcy robot
i materiatow z Terenu Budowy jesli to konieczne,

ocena i weryfikacja propozycji robét dodatkowych i zamiennych w zakresie kosztowym i merytorycznym,
rzeczowe i finansowe rozliczenie zatwierdzonych roboét dodatkowych i zamiennych,

nadzér nad testami, badaniami i rozruchem oraz przeglad instrukcji obstugi przedkiadanych
przez Wykonawce Robdt w celu utatwienia przekazania urzadzen i obiektow Zamawiajacemu,

zestawianie dokumentacji do zgloszenia do uzytkowania obiekiow (jezeli wymagane) i urzadzen zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami oraz wspotpraca w tym zakresie z Zamawiajacym.
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3.2 Petnomocnictwa i upowaznienia dla Wykonawcy
Wykonawca nie ma upowaznienia do zwalniania Wykonawcy Robdt z ich zobowiazan, obowigzkéw lub
odpowiedzialnosci wynikajacych z Umdw na Roboty.
Wykonawca nie jest upowazniony do odebrania jakiegokolwiek odcinka Robét i przekazania go do wykonania
innemu Wykonawcy.
Wykonaweca jest upowazniony do zatwierdzania projektow i dokumentow wykonawczych przygotowanych przez
Wykonawce Robét, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego.

4  OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy zapewni Wykonawcy pomoc w rozwigzywaniu spraw formalnych w przypadkach, w ktérych udziat
Zamawiajacego jest wymagany obowigzujacymi przepisami lub udzieli odpowiedniego upowaznienia do
reprezentowania Zamawiajacego w takich przypadkach.

5 LOGISTYKAIHARMONOGRAM

5.1 Lokalizacja
Wykonawca bedzie peinit swoje obowiazki na obszarze odpowiadajacym zakresowi Umowy na roboty opisanym
wp. 1.4

5.2 Wymagania dotyczgce terminow
Wykonawca bedzie organizowac prace swoich Specjalistow w taki sposob, aby czynnosci Inspektora nadzoru
byty wykonywane w terminach okreslonych w Umowie na Roboty — zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym opracowanym przez Wykonawce robot.

6 PERSONELWYKONAWCY
Wykonawca powinien oceni¢ swoje potrzeby stosownie do przyjetej organizacji Robot i zatrudnic¢ odpowiednich
pracownikow bedacych w stanie wiasciwie wykonywac Umowe.
Wykonawca zapewni zespolowi swoich Specjalistdw wszelkie konieczne wsparcie i techniczna pomoc innych
specjalistow Wykonawcy.

6.1  Kluczowi Specjalisci
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawcy ubiegajacy si¢ o realizacje przedmiotowego zamowienia, dysponowali
nastepujacymi osobami (Kluczowymi specjalistami) w trakcie realizacji zamowienia:
Inspektor nadzoru robot elektrycznych - koordynator - posiadajgcq uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej,
Specjalista musi spetnia¢ wymagania wyspecyfikowane w zapytaniu ofertowym.
Zamawiajacy wymaga obecnosci osoby wykonujacej kompleksowy Nadzdr inwestorski, podczas realizacji ustug,
tj. co najmnigj 1 raz w tygodniu w godzinach pracy Wykonawcy robodt oraz na kazde zadanie Zamawiajacego
(koszty dojazdu ponosi Wykonawca).

Grodkow, dnia 23.06.2025 . Zatwierdzit:
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